

SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

Nombre

GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA APT-A

Código INAP IN28576/18 Estado Activo

Programa -Formación Continua Área -Tecnologías de Información y Comunic.

Fundamentación

\"Dado que el Decreto Nacional N° 378/05 aprueba los Lineamientos Estratégicos que deberán regir el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los organismos de la Administración Pública Nacional, cuyo objetivo es promover el empleo eficiente y coordinado de los recursos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los habitantes y ciudadanos y para una mejor gestión de la información pública y que, a través del Decreto 434/2016, Apruébase el Plan de Modernización del Estado, y que el Ministerio de Modernización posee entre otras, las siguientes atribuciones:

- Ejecutar todas aquellas acciones necesarias para la efectiva realización del Plan de Modernización del Estado.
- Elaborar los documentos de detalle de implementación del Plan que resulten necesarios, incorporando nuevos instrumentos y cronogramas de ejecución, por sí mismo o a propuesta de las unidades implementadoras.
- Elaborar y aprobar los manuales de procedimientos y guías metodológicas para la aplicación de los ejes e instrumentos que integran el Plan.
- Asistir técnicamente y brindar asesoramiento a las unidades responsables de la implementación de las actividades comprendidas en el Plan.
- Realizar acciones de difusión y capacitación vinculadas a la implementación del Plan de Modernización del Estado.
- Difundir los compromisos y resultados de la aplicación del Plan de Modernización del Estado.
- Asistir técnicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y municipios que así lo requieran, en todo lo concerniente a la adhesión e implementación de lo dispuesto por el Plan de Modernización del Estado.

Este curso es pertinente con los requerimientos de capacitación de los agentes públicos que conducen, lideran, coordinan proyectos de gestión tecnológica en la Administración Pública.

Ofrece herramientas que permitirán a los participantes realizar no sólo tareas más complejas y menos habituales, con menor supervisión y mayor iniciativa y colaboración en la gestión de proyectos

Asistir técnicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las provincias y municipios que así lo requieran, en todo lo concerniente a la adhesión e implementación de lo dispuesto por el Plan de Modernización del Estado.

Este curso es pertinente con los requerimientos de capacitación de los agentes públicos que conducen, lideran, coordinan proyectos de gestión tecnológica en la Administración Pública.

Ofrece herramientas que permitirán a los participantes realizar no sólo tareas más complejas y menos habituales, con menor supervisión y mayor iniciativa y colaboración en la gestión de proyectos tecnológicos en la APN. También

desarrollará tareas con elevado o máximo nivel de experiencia, reconocida por pares y superiores, con la responsabilidad máxima acorde con su nivel escalafonario en el cumplimiento de sus objetivos, prestaciones o tareas, según sea el caso, bajo políticas, instrucciones y marcos normativos, profesionales o técnicos específicos, que son propias del Tramo Avanzado (Artículo 17 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público). Una de estas herramientas es la que diseñó el PMI, Project Management Institute, o Instituto para la administración de Proyectos, que es una de las asociaciones profesionales más grandes del mundo, que avanza la profesionalización de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de oportunidades de desarrollo profesional. Asimismo, y de acuerdo con lo expresado más arriba, El Ministerio de Modernización es el órgano rector en materia tecnológica en forma transversal a toda la Administración Pública Nacional, lo cual da sustentabilidad a esta actividad de capacitación.

Contribución esperada

Se espera obtener luego de la capacitación, que los asistentes al curso sean capaces de gestionar proyectos de tecnología de manera eficiente, tanto en recursos económicos como de tiempo. De esta manera, los participantes lograrán fortalecer sus capacidades para: Monitorear proyectos de gestión tecnológica. Colaborar en el diseño de sistemas, procedimientos, normas, rutinas para llevar adelante los proyectos de tecnología. Actualizar sus capacidades e incrementar sus contribuciones laborales en cuanto al gerenciamiento de proyectos tecnológicos en la APN. Ejecutar con autonomía los planes y las directivas recibidas en materia de gestión de proyectos de tecnología. Gestionar los riesgos inherentes a todo proyecto Gestionar la comunicación, ya sea a pares, superior o inferior sobre la evolución del proyecto. Gestionar los costos del proyecto Gestionar el tiempo que involucra al proyecto y cada una de las etapas. Gestionar los recursos humanos involucrados en el proyecto Utilizar del Diagrama de Gantt y Pert para el seguimiento de los proyectos. Conducir proyectos con una metodología, sin improvisaciones utilizando estándares internacionales.

Perfil del participante

Este curso está dirigido al personal que percibe suplemento informático y DIRIGE o COLABORA en la gestión de proyectos de tecnología, que revista en el agrupamiento general o profesional, niveles A,B,C,D y aspira a promover al Tramo Avanzado

Objetivos

Que los participantes adquieran herramientas para conducir proyectos de tecnología con una metodología, utilizando estándares internacionales, ejercitándose en:

Documentar la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto de tecnología.

Evaluar los riesgos inherentes a todo proyecto de tecnología.

Identificar y seleccionar los recursos humanos involucrados en el proyecto

Determinar los costos del proyecto de tecnología

Determinar los tiempos que involucra el proyecto de tecnología y cada una de sus etapas.

Gestionar los recursos humanos involucrados en el proyecto

Utilizar herramientas como Diagramas de Gantt y Pert

Identificar a los interesados del proyecto.

Gestionar las comunicaciones hacia pares, niveles inferiores y superiores correctamente.

Contenido

Unidad 1: Introducción

Definición de proyecto

Gestión de proyecto, programa y portafolio

Ciclo de vida de proyecto y producto

Proyectos versus operaciones

Interesados

Tipos de organización

Procesos de administración de proyectos

Las nueve áreas de conocimiento

Unidad 2: Gestión de la Integración

Procesos de gestión de la Integración

Desarrollo del acta de constitución del proyecto

Desarrollo de plan de gestión del proyecto

Gestión de la ejecución del proyecto

Control del trabajo realizado

Control integrado de cambios

Cierre del proyecto

Unidad 3: Gestión del Alcance

Procesos de gestión del Alcance

Plan de gestión del alcance

Responsabilidad del director de proyecto

Tipos de alcance

WBS orientado a entregables

Diccionario de la WBS

Línea base del alcance

Ejemplos de gestión de cambios al alcance

Unidad 4: Gestión del Tiempo

Procesos de gestión del Tiempo

Plan de gestión del cronograma
Criterios de definición de actividades
Estructura de desglose de recursos
Métodos de estimación
Método del camino crítico
Técnicas de compresión del cronograma
Diferencia entre actualización y cambio del cronograma

Unidad 5: Gestión de los Costos

Procesos de gestión de los Costos
Plan de gestión de los Costos
Tipos de costos
Métodos de estimación
Exactitud de las estimaciones
Representación de las reservas de costo
Línea base de costo
Método del valor ganado
Métodos de medición del retorno sobre la inversión

Unidad 6: Gestión de Recursos Humanos

Procesos de gestión de los RRHH
Roles y responsabilidades
Desarrollo del equipo
Roles positivos y negativos
Fases en la formación de un equipo
Tipos de poder del director del proyecto
Estrategias de resolución de conflictos
Método de resolución de problemas

Unidad 7: Gestión de las Comunicaciones

Procesos de gestión de las comunicaciones
El modelo general de las comunicaciones
Tipos de comunicación y sus usos
Canales de comunicación

Unidad 8: Gestión de los Riesgos

Procesos de gestión de los riesgos

Concepto de riesgo
Tipos de riesgos
Entradas al proceso de gestión de riesgos
Registro de riesgos
Métodos de identificación de riesgos
Calificación de riesgos
Cuantificación de riesgos
Estrategias de respuesta a los riesgos
Control del riesgo

Unidad 9: Gestión de las Adquisiciones
Procesos de gestión de las adquisiciones
Características de los contratos
Tipos de contratos
Términos y condiciones
Administración de los contratos
Cierre de las contrataciones

Unidad 10: Gestión de los Interesados
Procesos de gestión de los interesados
Identificar a los Interesados.
Planificar la Gestión de los Interesados.
Gestionar el Compromiso de los Interesados.
Controlar el Compromiso de los Interesados

Unidad 11: Gestión de la Calidad
Procesos de gestión de la Calidad
Conceptos de calidad, grado
La filosofía moderna de calidad
Mejora continua
Costos de calidad
Los pioneros de la calidad
El proceso de convertir las necesidades en especificaciones
Cómo priorizar requerimientos
Conceptos de control estadístico de calidad
Las herramientas básicas de la calidad

Unidad 12: Responsabilidad Profesional

Evaluación de proceso: los participantes entregarán semanalmente las producciones parciales de los distintos componentes del proyecto de tecnología, que serán evaluadas y devueltas con comentarios y observaciones, si correspondiere.

Evaluación de producto: elaboración de un proyecto de tecnología aplicable a su organismo de pertenencia. Como se mencionó anteriormente, el asistente, a diferencia del curso para tramo intermedio, deberá mostrar no sólo un conocimiento más a fondo de los temas, sino también dominio en las unidades 11 y 12, estas son Gestión de la Calidad y Responsabilidad Profesional respectivamente, que no están incluidos para el nivel intermedio.

Criterios de evaluación del proyecto de tecnología:

Confección del acta de constitución del proyecto: 10%

Creación del documento Alcance del Proyecto: 20%

Creación del Diagrama del WBS: 15%

Creación del diagrama de Gantt, Pert y Gestión de los RRHH: 15%

Informe Gestión de Riesgos: 15%

Gestión de los interesados: 10%

Responsabilidad Profesional: 15%

Instrumentos para la evaluación

Para evaluar el aprendizaje, se analizarán los trabajos realizados parciales de las unidades y el trabajo final. Para esto se utilizará una matriz de evaluación donde se volcarán los resultados obtenidos.

Para evaluar la actividad se realizará una encuesta de satisfacción.

Requisitos de Asistencia y aprobación

Participación en la plataforma conforme con las indicaciones del tutor.

Cumplir en tiempo y forma con las entregas parciales y con la entrega final.

Aprobar el trabajo final.

De este modo la nota resultante va a estar compuesta en un 50 por ciento por la nota de las entregas parciales y un 50 por ciento por la entrega final.

Duración (Hs.)

88

Detalle sobre la duración

88 horas, distribuidas en trece semanas consecutivas.

Lugar

Campus Virtual INAP.

Perfil Instructor

Graduado en Ingeniería en Electrónica

Capacitaciones en Gestión de Proyectos basados en PMI

Experiencia en Gestión de Proyectos de Tecnología.

Docente Universitario en materias de Gestión de Proyectos o Administración de la Producción.

Origen de la demanda

Oferta INAP

Prestadores Docentes

CUIT/CUIL	APELLIDO Y NOMBRE
20183634152	MALDONADO,GUILLERMO NESTOR